

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 2020/0458**  
**(ďalej len „Dodatok č.1“)**

*uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, §1 ods. 12 písm. u) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §116 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.*

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
Zástupca splnomocnený na rokovanie:	Ing. Martina Lamačková
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
IČ DPH:	
IBAN:	SK74 8180 0000 0070 0064 5986
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Slovenská technická univerzita v Bratislave</b>
Názov:	<b>SPECTRA Centrum excelencie EÚ</b>
Sídlo:	Vazovova 5 812 43 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík rektor STU v Bratislave
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK88 8180 0000 0070 0008 4007
IČO :	00 397 687
DIČ :	2020845255
IČ DPH :	SK 2020845255
Spoločnosť zapísaná v:	Zhotoviteľ zriadený zákonom č. 170/1937 Zb. z. o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach zo dňa 25.6.1937
Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:	prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Email.:	maros.finka@stuba.sk
Zhotoviteľ je platcom DPH. (ďalej len „Zhotoviteľ“)	

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.11.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0458 (ďalej len „Zmluva“) na vypracovanie dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030“ (ďalej len „dielo“), financované s príspevkom z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ ,ITMS kód projektu 314011Z492.

Predmetom dodatku č.1 je zmena článku IV. Termín plnenia. K zmene článku dochádza na základe skutočností, ktoré nemohol ovplyvniť Zhotoviteľ ani Objednávateľ. Dňa 30.8.2021 oznámilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) ako orgán, koordinujúci prípravu diela a vydávajúci záväznú metodiku jeho spracovania pozastavenie činnosti regionálnych expertov pre spracovanie PHRSR jednotlivých krajov a revíziu metodiky spracovania týchto dokumentov. Revízia metodiky sa dotýka spracovania Integrovanej územnej stratégie kraja, ktorá je povinnou súčasťou PHRSR.

Nakoľko spracovanie diela je podmienené súladom s aktuálne platnou metodikou MIRRI SR boli práce na časti diela pozastavené s účinnosťou od 31.8.2021, pričom pozastavenie sa týka spracovania Integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja.

Revidovaná metodika nie je k dátumu uzatvorenia tohto dodatku k dispozícii, podľa stanoviska MIRRI SR bude zverejnená v druhej polovici decembra 2021, preto sa termín plnenia diela primerane predlžuje o čas pozastavenia prác na časti diela, pričom do úvahy sa berie celý mesiac december, nakoľko nie je známy presný termín zverejnenia metodiky.

Zároveň sa mení aj príloha č. 1 Zmluvy Harmonogram

### Čl. IV. Zmluvy o dielo Termín plnenia sa mení nasledovne:

#### Vypúšťa sa:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať v deň nasledujúci po doručení podpísanej a účinnej zmluvy a dielo odovzdá najneskôr **do 52 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.**

#### Nahrádza sa:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať v deň nasledujúci po doručení podpísanej a účinnej zmluvy a dielo odovzdá najneskôr **do 70 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.**

**Čl. II.**  
**Cena diela**

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa týmto dodatkom k zmluve o dielo oboznámili, a na znak súhlasu s obsahom dodatku aj s prílohami podpísali prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2020/0458 zo dňa 19.11.2021.
3. Všetky ostatné body zmluvy o dielo č. 2020/0458, nedotknuté predmetným dodatkom, ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1: Harmonogram

V Bratislave, dňa: 19. 11. 2021

V Trenčíne, dňa: 18 -11- 2021

.....  
Za Zhotoviteľa  
**Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík**  
rektor STU v Bratislave

.....  
Za Objednávateľa  
**Ing. Jaroslav Baška, predseda**  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Príloha č. 1: Harmonogram

## Harmonogram vypracovania dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030“.

Funkčné celky predmetu zmluvy:

**1. Vstupná správa**

Termín odovzdania: do 13 týždňov od účinnosti Zmluvy

**2. Analytická časť dokumentu**

Termín odovzdania: do 22 týždňov od účinnosti Zmluvy

**3. Návrhová časť dokumentu vrátane samotnej stratégie**

Termín odovzdania: do 62 týždňov od účinnosti Zmluvy

**4. Implementačná a monitorovacia časť dokumentu**

Termín odovzdania: do 70 týždňov od účinnosti Zmluvy

V Bratislave, dňa:

10. 11. 2021

V Trenčíne, dňa:

18. 11. 2021

.....  
Za Zhotoviteľa

**Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík,**  
rektor STU v Bratislave

.....  
Za Objednávateľa

**Ing. Jaroslav Baška, predseda**  
Trenčianskeho samosprávneho kraja