



**DODATOK Č. 1 / DZ SKCZ304021P008- 01 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO Z: Z SKCZ304021P008 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O NFP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo: **Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **50349287**
DIČ: **2120287004**
konajúci: **Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR**
poštová adresa: **Račianska 153/A, P.O.Box 1, 831 03 Bratislava 33, Slovenská republika (ďalej len „Poskytovateľ“)**

1.2 Hlavný prijímateľ (Vedúci partner):

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: **K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika**
zapísaný v: **-**
konajúci: **Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK**
IČO: **36126624**
DIČ: **2021613275**
banka: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK85 8180 0000 0070 0061 5621**
SWIFT: **SPSRSKBA**
poštová adresa¹ : **-**
(ďalej len „Hlavný prijímateľ“)
(Poskytovateľ a Hlavný prijímateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Znenie bodu č. 2.4. v Zmluve o NFP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Hlavný prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP. Hlavný prijímateľ sa zaväzuje realizovať Projekt riadne

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

a včas, avšak najneskôr do termínu Fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu, t.j. do **31.12.2021**“.

- 2.2. Znenie prvej vety bodu č. 3.5. v Zmluve o NFP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Oprávneným obdobím pre úhradu výdavkov Partnerov je obdobie, ktoré začína dňom nasledujúcim po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na STS/Infobod t.j. od **06.04.2018** a končí 60 kalendárnych dní po fyzickom ukončení realizácie aktivít projektu, t.j. do **01.03.2022**.“
- 2.3. Znenie bodu 5. Aktivity projektu Prílohy č. 2 Predmet podpory sa v Zmluve o NFP ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 Predmet podpory NFP.
- 2.4. Znenie Prílohy č. 3 Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov sa v Zmluve o NFP ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.

- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o FP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Predmet podpory – bod 5. Aktivity projektu

Príloha č. 2 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:.....

Podpis:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Mgr. Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka Sekcie programov cezhraničnej spolupráce na základe plnomocenstva č. 42847/2020

Za Hlavného prijímateľa v, dňa:.....

Podpis:

Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK

Dátum platnosti dodatku:

Dátum účinnosti dodatku:

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 29

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2021
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Typ aktivity: D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	08/2019	12/2021
2.	Zabezpečenie povinnej publicity	08/2019	12/2021
3.	D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	04/2021	11/2021
4.	D05 - Stretnutie pracovného tímu	08/2019	12/2021
5.	D10 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu	08/2021	12/2021

Hlavný cezhraničný partner: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, príspevková organizace

Typ aktivity: D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	08/2019	12/2021
2.	Zabezpečenie povinnej publicity	08/2019	12/2021
3.	D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	04/2020	10/2020

4.	D05 - Stretnutie pracovného tímu	08/2019	12/2021
5.	D10 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu	04/2020	10/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Názov projektu: Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka

Projekt č.: 304021P008

Dátum oprávnenosti výdavkov: 6.4.2018

Dátum ukončenia realizácie: 31.12.2021

Rozpočet projektu: 3 495 955,18 €

Rozpočet projektu (zdroj EÚ): 2 971 561,89 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)	So zoznamom deklarovateľných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
		začiatok	koniec				zoznamu deklarovateľných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
1	21	06.04.2018	31.12.2019	prvá	30.01.2020	NIE		30.03.2020		- €
2	3	01.01.2020	31.03.2020	priebežná	30.04.2020	NIE		29.06.2020		- €
3	3	01.04.2020	30.06.2020	priebežná	30.07.2020	NIE		28.09.2020		- €
4	3	01.07.2020	30.09.2020	priebežná	30.10.2020	NIE		29.12.2020		- €
5	3	01.10.2020	31.12.2020	priebežná	30.01.2021	ÁNO	30.01.2021	30.04.2021	30.04.2021	1 039 813,63 €
6	3	01.01.2021	31.03.2021	priebežná	30.04.2021	NIE		29.06.2021		- €
7	3	01.04.2021	30.06.2021	priebežná	30.07.2021	NIE		28.09.2021		- €
8	3	01.07.2021	30.09.2021	priebežná	30.10.2021	NIE		29.12.2021		- €
9	3	01.10.2021	31.12.2021	záverečná	01.03.2022	ÁNO	01.03.2022	30.05.2022	30.05.2022	1 931 748,26 €