

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 2016/0577

uzatvorený medzi

Trenčiansky samosprávny kraj
(IČO: 36 126 624)

a

CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
(IČO. 35 788 402)

OBSAH

Preambula	3
Článok I Zmena zmluvy	4
Článok II Záverečné ustanovenia	4

Prílohy.

Príloha č. 3b - Harmonogram plnenia

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 2016/0577

uzavretý podľa § 536 a nasl. a 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z z Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“) (ďalej len „**Zmluva**“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

A. Názov organizácie: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
V mene ktorej koná: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

B. Obchodné meno: **CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.**
Sídlo: Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín
IČO: 35 788 402
DIČ: 2020222963
IČ DPH: SK2020222963
Registrovaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31221/R
V mene ktorej koná: Mgr. Tibor Baďura, konateľ
Bankové spojenie: TATRABANKA
IBAN: SK1911000000002627431014
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

Preambula

Zmluvné strany v minulosti uzavreli Zmluvu špecifikovanú v záhlaví Dodatku V súlade s článkami 6.4 a 6.5 tejto Zmluvy rozhodol Riadiaci výbor projektu na svojom zasadnutí dňa 14.6.2018 o zmene harmonogramu projektu. Dôvodom k zmene sú okolnosti, ktoré nastali z príčiny legislatívnych zmien, nedostatočnej súčinnosti TSK a hlavne nedostatočnej súčinnosti ústredných orgánov a inštitúcií štátnej správy.

- TSK nemá obstaraný hardvérový prostriedok pre uloženie systémového certifikátu a šifrovacích kľúčov pre produkčné prostredie.
- Integrácia na Register adries a Register fyzických osôb: akceptovaná v testovacom prostredí, nie je implementovaná v produkčnom prostredí
- Integrácia na Register trestov: akceptovaná v testovacom prostredí, nie je implementovaná v produkčnom prostredí.

Článok I **Zmena zmluvy**

- 1.1 Zmluvné strany súhlasia, že prvá veta odseku 6.1 v znení „Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 30.6.2018“ sa nahrádza vetou „Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 31.12.2019“
- 1.2 Zmluvné strany súhlasia, že *Príloha č 3a – Harmonogram plnenia* sa nahrádza novou Prílohou č 3b.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 2.2 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho častí, stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, resp. Zmluvy.
- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri a Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná vôľa v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú.
- 2.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona.

V Trenčíne dňa 26.6.2018

V Trenčíne dňa 28.6.2018

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovateľ:
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Mgr. Tibor Baďura, konateľ

Harmonogram plnenia

Názov aktivity	Začiatok realizácie (mesiac)	Ukončenie realizácie najneskôr do (mesiac)
Manažment projektu	10/2016	6/2018
Prípravná fáza projektu	10/2016	10/2016
Úvodná správa projektu	10/2016	11/2016
Rozšírenie Crystal Office Portál o Infomodul	5/2017	11/2017**
Rozšírenie Crystal Office o nové moduly back office	5/2017	11/2017**
Rozšírenie Crystal Office o komunikačný modul front-office	1/2017	11/2017** a 11/2019***
Integračná platforma a integrácia na ÚPVS a základné registre	1/2017	11/2017**
Formulárový server	3/2017	11/2017**
Dodávka licencií	12/2016	12/2016*
Upgrade AVL a integrácia	11/2016	12/2016*
Dodanie komponentov elektronickej podateľne	12/2016	12/2016
Implementácia a integrácia elektronickej podateľne	1/2017	5/2017
Záverečné testovanie	4/2018	11/2019
Konečná správa	5/2018	12/2019

Realizácia projektu a odovzdávanie diela bude prebiehať etapovite, priebežne počas realizácie projektu v čiastkových plneniach v rámci jednotlivých aktivít a detailnejších častiach v súlade s jednotlivými fázami projektu, ako aj v súlade s položkami uvedenými v cenovej kalkulácii.

V rámci projektovej dokumentácie (úvodná správa projektu) na základe komunikácie so zákazníkom bude pripravený detailnejší plán realizácie projektu, ako aj finančný plán s dôrazom na návrh akceptačných a fakturačných míľnikov. Plán projektu bude záväzný po jeho schválení riadiacim výborom projektu.

* - označenie 1. fakturačného míľniku

** - označenie 2. fakturačného míľniku

*** - označenie 3. fakturačného míľniku

3. fakturačný míľnik sa v rámci bodu *Rozšírenie Crystal Office o komunikačný modul front-office* týka položiek (v € bez DPH):

- pripojenie na ŠÚSR 10 000€
- pripojenie na RFO 10 000€
- pripojenie na RPO 10 000€
- pripojenie na RA 10 000€
- pripojenie na register trestov GP 10 000€