



## DODATOK č. 2011/0304-1

### K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

#### 1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**  
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika  
IČO: **36126624**  
DIČ: 2021613275  
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK  
banka: Štátna pokladnica  
číslo účtu a kód banky  
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

#### 1.2. Prijemcom (Žiadateľom)

názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**  
sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika  
konajúci: Ing. Jozef Gašparík, primátor  
IČO: **00317209**  
DIČ: 2021339276  
banka: Dexia banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
refundácie:

(ďalej len „Prijemca“).

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o skrátenie realizácie mikroprojektu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2011/0304-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

## Článok 1

1. V Zmluve sa menia body 3.6. a 3.7. nasledovne:

3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

<b>Dátum vzniku oprávnených výdavkov</b>	14.02.2011
<b>Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu</b>	31.08.2012
<b>Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu</b>	31.12.2012

3.7. Príjemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

<b>Popisované obdobie</b>	<b>Posledný termín predloženia Záverečnej správy</b>
01.01.2012 – 31.08.2012	30.09.2012

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.4 – Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohou č.1 k Dodatku č. 2011/0304-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

## Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

## Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Príjemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,

určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Za Správcu v Trenčíne , dňa ..... 27 OCT 2011 .....

Podpis: .....

MUDr. Pavol Sedláček, MPH  
predseda TSK

Za Prijemcu v ..... Dubnica n/V, dňa ..... 23. 11. 2011 .....

Podpis: .....

Ing. Jozef Gašparík,  
primátor



**Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu**

Príloha č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Termín realizácie: 01.01.2012 - 31.08.2012

Mesiac realizácie mikroprojektu	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Aktivita</b>												
Oslavenie študentov pre výskum	X											
Vytvorenie dolazníka pre výskum	X											
Výskum a spracovanie výskumu, analýza.	X	X	X	X	X							
Spracovanie zoznamu remeselníkov a miestnych umelcov			X	X	X							
Tvorba turisticko-folklornej mapy			X	X	X							
Priprava a realizácia putovnej výstavy			X	X	X	X	X	X				
Vytvorenie spoločnej putovnej výstavy			X	X	X	X	X	X				
Spoločný seminár o výsledkoch výskumov								X				
Vzájomná výmena umeleckých remeselníkov a ľudových umelcov a prezentácia výsledkov projektu.				X	X			X				