

DODATOK č. 2012/0078-1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO: **36126624**
DIČ: 2021613275
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

1.2. Prijemcom (Žiadateľom)

názov: **Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel**
sídlo: Obecný úrad Čierne č. 189, 023 13 Čierne
konajúci: PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka združenia
IČO: 42059801
DIČ: 2023025972
banka: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu a kód banky
refundácie:

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o zmenu harmonogramu realizácie mikroprojektu sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2012/0078-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

Článok 1

1. V Zmluve sa menia body 2.4., 3.6. a 3.7. nasledovne:

2.4. Prijemca sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do **31.12.2012**.

3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov	24.10.2011
Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu	31.12.2012
Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov	30.01.2013
Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu	30.04.2013

3.7. Prijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

Popisované obdobie	Posledný termín predloženia Záverečnej správy
01.05.2012 – 31.12.2012	30.01.2013

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.2 – Predmet podpory a Príloha č.4 – Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohami č.1,2 k Dodatku č. 2012/0078 -1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Správcu v Trenčíne , dňa -9 NOV 2012

Podpis:

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK

Za Prijemcu v SKALITON, dňa 18. 11. 2012

Podpis:

PaedDr. Andrea Šimurdová
predsedníčka združenia

Predmet podpory FP

1. Ciele mikroprojektu

Hlavný cieľ	Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok a možností cezhranične spolupráce obyvateľov, obcí a regiónov.
Špecifický cieľ 1	Posilňovanie kontaktov medzi slovenskými a českými občanmi, najmä športovcami a turistami. Vytvorenie základu pre ďalšie možnosti spolupráce.
Špecifický cieľ 2	Skvalitnenie podmienok pre rozvoj športu a turistiky, propagácia športu.
Špecifický cieľ 3	Posilnenie ekonomickej úrovne regiónu rozvojom cestovného ruchu.
Špecifický cieľ 4	Ponuka športových aktivít, ktoré nepoškodzujú životné prostredie pre aktívny voľný čas v čistej prírode.

2. Aktivity

Popis aktivít Prípravný míting projektu	Spoločné stretnutie partnerov projektového tímu pre upresnenie prerozdelenia úloh a harmonogramu projektu. Termín: 1.5.2012
Vytýčenie trás v teréne	Spoločné stretnutie zástupcov všetkých partnerských obcí a predsedov turistických a lyžiarskych oddielov pre rekognoskáciu terénu. Termín: 15.5.2012
Terénne úpravy trás	Vyspravenie nerovností terénu, prípadne prerezávky a úpravy vybraných tratí, vo vlastnej réžii obcí. Termín: 6 - 8/2012
Príprava a výroba informačných panelov a infobodov, umiestnenie v teréne	Výber dodávateľa, príprava a výroba informačných panelov, infobodov a ich umiestnenie v teréne. Termín: 6 - 10/2012
Nákup stroja na úpravu lyžiarskych stôp	Výber dodávateľa, VO, nákup stroje pre úpravu lyžiarskych tratí. Termín: 5 - 11/2012
Pracovné stretnutie k projektu	Druhé spoločné stretnutie partnerov projektového tímu pre upresnenie prevádzky stroja. Termín: 6.11.2012
Otvorenie Medzinárodnej stopy zdravia	Slávnostné otvorenie Medzinárodnej stopy zdravia, kultúrny program. Termín: 15.12.2012
Propagácia projektu	Povinná propagácia projektu a propagácia v médiách počas celej doby trvania projektu. Termín: 5 - 12/2012
Riadenie projektu	Riadenie projektu – manažment a ekonomické riadenie projektu, konzultácie s partnerom. Termín: 5 - 12/2012

Inštitucionálna a technická udržateľnosť	Výstupy projektu budú dlhodobo využívané na oboch stranách hranice. Jednotlivé trasy pre bežky budú každoročne rekognoskované a upravované pre potreby zimnej údržby. Na tejto údržbe sa zúčastnia podniky obecných služieb zo všetkých obcí MKT najmenej 5 rokov o ukončení projektu. Stroj na úpravu lyžiarskych stôp bude v majetku Mikroregiónu Kysucký triangel. Podľa predbežnej dohody bude v správe obce Skalité. Tam bude garážovaný a obec bude zabezpečovať jeho prevádzku.
---	--

3. Cieľové skupiny

Obyvatelia partnerských obcí
Návštevníci regiónu
Miestne iniciatívy - lyžiarske a biatlonové oddiely
Poskytovatelia produktov cestovného ruchu

Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Príloha č. 2 k Dodatku č. 20120078-1 k Zmluve o poskytnutí FP

Termín realizácie: 1.5.20120 - 31.12.2012

Mesiac realizácie mikroprojektu	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Aktivita												
Prípravný míting projektu	X											
Vytyčenie trás v teréne	X											
Terénne úpravy trás		X	X	X								
Príprava a výroba informačných panelov a infobodov, umiestnenie v teréne		X	X	X	X	X						
Nákup stroja na úpravu lyžiarskych trás	X		X	X	X	X	X					
Pracovné stretnutie k projektu							X					
Otvorenie Medzinárodnej stopy zdravia								X				
Propagácia projektu	X	X	X	X	X	X	X	X				
Riadenie projektu	X	X	X	X	X	X	X	X				