

DODATOK č. 2012/0153-1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO: **36126624**
DIČ: 2021613275
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

1.2. Prijemca (Žiadateľ)

názov: **BEŇADIK, n.f.**
právna forma: Neinvestičný fond
sídlo: Mariánske námestie 2, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
konajúci: Mgr. Ing. Martin Štofko, správca
IČO: **45735727**
DIČ: 2023504868
banka: VÚB Banka, a.s.
číslo účtu a kód banky
refundácie:

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o predĺženie realizácie mikroprojektu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2012/0153-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

Článok 1

1. V Zmluve sa menia body 2.4., 3.6. a 3.7. nasledovne:
 - 2.4. Prijemca sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do **10.04.2013**.
 - 3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov	09.02.2012
Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu	10.04.2013
Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov	10.05.2013
Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu	10.04.2013

- 3.7. Prijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

Popisované obdobie	Posledný termín predloženia Záverečnej správy
11.04.2012 – 10.04.2013	10.05.2013

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.4 – Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohou č.1 k Dodatku č. 2012/0153-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.

2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Za Správcu v Trenčíne, dňa 13. 3. 2013

Podpis:

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK

TRENCÍN

Za Prijemcu v TRENCÍNE, dňa 13. 3. 2013

Podpis:

Mgr. Ing. Martin Štofko,
správca neinvestičného fond

Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu - zmena

Termín realizácie: 11.04.2012 - 10.04.2013

Mesiac realizácie mikroprojektu	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.
Aktivita	x												
Pracovné stretnutie v Trenčíne		x											
Pracovné stretnutie v Rajhrade	x											x	
Náučný chodník Veľká Malá Skalka	x												x
Vytvorenie webstránky a jej spravovanie			x										
Put v Rajhrade				x									
Výmena študentov	x				x								
Put na Skalke a vermisáž ORA ET ARS				x									
Put k 964. výročiu založenia kláštora v Rajhrade	x							x					
Príprava a vydanie publi.Benediktinskými cestami												x	
Vyhodnoten projektu a pokračovanie spolupráce						x							x