

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 2018/0812

na vykonanie záchranného archeologického výskumu uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK80 8180 0000 0070 0057 5068 |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|-------------------|--|
| 2. Názov: | ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o. |
| Sídlo: | Cukrová 14, 811 08 Bratislava |
| Štatutárny orgán: | PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, PhD., konateľ |
| Zapísaný v: | Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 79959/B |
| IČO: | 46567763 |
| DIČ: | 2023471263 |
| IČ DPH: | SK 2023471263 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK6609000000005026900528 |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ realizuje stavebné práce v objekte Národnej kultúrnej pamiatky – Trenčiansky hrad. Stavebné práce - „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu“ – sú realizované na základe Zmluvy o dielo č. 2018/0352 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Trenčiansky samosprávny kraj a Metrostav, a.s.

- 2.2. Zhotoviteľ realizuje záchranný archeologický výskum na objekte v zmysle bodu 2.1. na základe Zmluvy o dielo č. 2018/0812. Počas realizácie záchranného archeologického výskumu došlo k zmenám v rámci realizácie jednotlivých etáp vykonávaného výskumu nasledovne: zníženiu počtu hodín na prácach v rámci etapy č. 1, k zvýšeniu objemu prác v rámci etapy č. 2 z čoho vyplýva navýšenie prác v rámci etapy č. 3.
- 2.3 Na základe horeuvedených skutočností sa zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto Dodatku je zmena článku V. Zmluvy o dielo č. 2018/0812.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

- 3.1. Ustanovenia Článku V. – Cena a platobné podmienky sa rušia a nahrádzajú sa nasledovným znením: „Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za predmet Zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH za Etapu č. 1:	4 305,00 eur
DPH 20%:	861,00 eur
Cena s DPH za Etapu č. 1:	5 166,00 eur

Cena za etapu č. 2 je stanovená na 25,65 eur bez DPH/hodina/archeológ.
Maximálny rozsah prác na etape č. 2 stanovený touto Zmluvou je 645 hodín.

Cena bez DPH za Etapu č. 2:	16 545,00 eur
DPH 20%:	3 309,00 eur
Cena s DPH za Etapu č. 2:	19 854,00 eur

Cena za etapu č. 3 je stanovená na 1 850 eur bez DPH. Z dôvodu realizácie etapy č. 2 (objavenia archeologických objektov, situácií a nálezov) je navýšená o 1/3 z výslednej ceny etapy č. 2.

Cena bez DPH za etapu č.3:	7 315,00 eur
DPH 20%:	1 463,00 eur
Cena s DPH za Etapu č. 3:	8 778,00 eur

Spolu cena bez DPH:	28 165,00 eur
DPH 20%:	5 633,00 eur
Spolu cena s DPH:	33 798,00 eur

Slovom: tridsaťtritisíc sedemstodeväťdesiatosem eur

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 4.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v znení tohto Dodatku v zmysle §524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej

len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle §39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa.

- 4.3. Právne vzťahy výslovne neupravené Dodatkom sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že nezhody vyplývajúce z Dodatku budú riešiť prednostne dohodou. To však žiadnu zo zmluvných strán neobmedzuje obrátiť sa kedykoľvek so žiadosťou o rozhodnutie na príslušný súd.
- 4.5. Akékoľvek písomnosti adresované druhej zmluvnej strane sa musia zasielať na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v Zmluve v čl. I.
- 4.6. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1: Nacenenie ARCHEOLOGICKEJ AGENTÚRY zo dňa 15.7.2019

Za Objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 25-07-2019



Ing. Jaroslav Baška

predseda

Za Zhotoviteľa:

16-07-2019

V Bratislave, dňa:



PhDr. Mgr. František Zák Matyasowszky, PhD.

konateľ spoločnosti



Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

15. júla 2019

Vec: CENOVÁ PONUKA – „Rekonštrukcia južného opevnenia Trenčianskeho hradu“, 2. a 3. etapa záchranného archeologického výskumu

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA je multidisciplinárna konzultačná a projektová spoločnosť ktorá ponúka úplný rozsah archeologických služieb stavebnému sektoru. Našími klientmi sú stavebné spoločnosti, architekti, miestne úrady, štátne orgány a ministerstvá.

Naša cena za archeologické práce 2. etapy:

- **€25,65,- bez DPH/hod./archeológ**

Naša cena za archeologické práce 3. etapy:

- **€ 1850,- bez DPH. V prípade objavenia archeologických objektov, situácií alebo nálezov bude navýšená o 1/3 z výslednej ceny 2. etapy.**

Navýšenie 3. etapy záchranného archeologického výskumu (vychádza presne z našej pôvodnej cenovej ponuky z 27.08.2018) je zapríčinené vysokým množstvom objavených archeologických nálezov. Počas doposiaľ realizovaných zemných výkopových prác na sprístupnení južného predhradia Trenčianskeho hradu bolo objavených viac ako 1300 archeologických nálezov rôzneho druhu. Zastúpená je predovšetkým keramika, kachlice, mazanica, zvieracie kosti ale aj zriedkavé artefakty ako fajky, brúsik, ľudské kosti, štiepaná industria a kovové predmety (klince, krúžky, podkova, nôž, gombík). Všetky objavené artefakty musia byť konzervované a reštaurované - šetrne umyté (kovové artefakty jemne očistené), zapísané do prírastkového katalógu, zabalené do perforovaných zipp vreciek s vyznačenými údajmi, následne vložené do označenej papierovej škatule a dočasne uskladnené v temperovanom sklade našej spoločnosti až do prebratia PÚ SR (čo je zvyčajne viac ako jeden rok). Okrem toho je potrebné realizovať fotografickú a grafickú dokumentáciu vybraných objavených archeologických nálezov. Ďalšou súčasťou 3. etapy je inventarizačný súpis všetkých huteľných archeologických nálezov vo forme prírastkového katalógu obsahujúci stručný odborný opis nálezov, odborné posudky špecialistov ako aj opis priebehu a fotografická dokumentácia alebo grafická dokumentácia základného konzervovania a reštaurovania nálezov, použité prípravky a metódy.

1/2

Okrem vyššie spomenutého bolo pri zemných výkopových prácach nutné preskúmať 11 archeologických objektov, zachytené boli aj novoobjavené murivá z obdobia stredoveku a 1 praveký objekt pravdepodobne z doby železnej potvrdzujúci staršie osídlenie hradného kopca.

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.

Cukrová 14

811 08 Bratislava

info@archeologickaagentura.sk

tel.: +421 948 012 299 mobil: +421 949 490 751

 Archeologická Agentúra
Archaeological Agency


Odborné vypracovanie archeologickej výskumnej dokumentácie je stanovené zákonne presne podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a vyhláške Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z.

Predpokladaný čas a náklady na kompletne vykonanie archeologických vykopávok sú založené na existujúcich informáciách poskytnutých **Trenčianskym samosprávnym krajom**. Môžu byť zmenené len na základe jasne identifikovaného pôvodu, rozsahu a významnosti archeologických pozostatkov a požiadaviek štátneho pamiatkového dohľadu KPÚ Trenčín.

Cenová ponuka závisí od dohody o zmluvných podmienkach.

Akékoľvek archeologické práce budú prebiehať len po písomnom odsúhlasení Objednávateľa, že dané územie je staticky bezpečné!

S pozdravom



PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, PhD.
generálny riaditeľ
ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.

2/2

IČO 46567763 DIČ 2023471263 IČDPH SK2023471263

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro vložka č. 79959/B

Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 502 690 0528/0900 IBAN: SK6609000000005026900528

www.ArcheologickaAgentura.sk