



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111022000201 zo dňa 06. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200020101

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská**
republika
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej**
republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Ivan Mikloš, minister financií Slovenskej republiky**
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci
z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre
Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo : **K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín**
konajúci : **MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho**
samosprávneho kraja
IČO : **36126624**
DIČ : **2021613275**
banka : **Štátna pokladnica**
číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky:

predfinancovanie: a) [REDACTED]

refundácie : a) [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111022000201** zo dňa 06. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220002.

2.1. Znenie článku 1 Zmluvné strany, bod 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci: Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci: Ing. Ivan Mikloš, minister financií Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009
(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 1 Zmluvné strany bod 1.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ

názov : **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
konajúci : MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
IČO : 36126624
DIČ : 2021613275
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky:

predfinancovanie: a) [REDACTED]

refundácie : a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

- 2.3. V článku 2 Predmet a účel zmluvy bod 2.1 Zmluvy sa číslo Výzvy mení nasledovne:
OPIS-2009/1.2/01
- 2.4. Znenie článku 3 Výdavky projektu a NFP bod 3.1 písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 517 985,82 EUR** (slovom: štyri milióny päťstosedemnáť tisíc deväťstoosemdesiatpäť EUR, osemdesiatdva centov).
- 2.5. Znenie článku 3 Výdavky projektu a NFP bod 3.1 písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **4 292 086,53 EUR** (slovom: štyri milióny dvestodevät'desiatdva tisíc osemdesiatšesť EUR, päťdesiattri centov) čo predstavuje 95 % (slovom deväť'desiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.
- 2.6. Znenie článku 5 Špecifické podmienky bod 5.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 4 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.
- 2.7. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

25. NOV. 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa



Podpis:

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Trenčíne, dňa ...06. DEC. 2011.....

Podpis:

MUDr. Pavol Sedláček, predseda



Prílohy:

Príloha č.1 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji	
Kód ITMS	21110220002	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100.00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Dobudovať, sprístupniť a integrovať elektronické služby TSK pre verejnú správu a občana
Špecifický cieľ projektu 1	Dobudovanie informačného systému TSK, sprístupnenie a integrácia elektronických služieb pre všetky subjekty v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Špecifický cieľ projektu 2	Dobudovanie informačného systému TSK, sprístupnenie a integrácia špecializovaných elektronických služieb pre všetky subjekty v Trenčianskom samosprávnom kraji.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0.000	2009	58.000	2012
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	54.000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0.000	2009	74.000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2009	74.000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie	počet	0.000	2009	74.000	2012

Dopad	znevýhodnené skupiny					
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	54.000	2017
	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0.000	2009	35,000.000	2017
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0.000	2009	599,000.000	2017
	Počet zamestnancov využívajúcich IKT	Počet	0.000	2009	200.000	2017
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0.000	2009	1,246,000.000	2017
	Úspora času používateľa služby	Eur	0.000	2009	621,000.000	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Manažment projektu	Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	54
2	Manažment projektu	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	58
3	Manažment projektu	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	74
4	Manažment projektu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	74
5	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	54
6	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	58
7	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	74
8	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	74
9	Analýza a návrh riešenia	Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	54
10	Analýza a návrh riešenia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	58
11	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	74
12	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	74
13	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	54
14	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	58
15	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	74
16	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	74
17	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	54
18	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	58
19	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	74
20	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	74

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	01/2010	12/2012
Implementácia, testovanie a kontrola kvality	01/2010	12/2012
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	01/2010	12/2012
Manažment projektu	01/2010	12/2012
Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	01/2010	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	12/2012
Publicita a informovanosť	01/2010	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003	10 000,00	0,00	10 000,00	Publicita a informovanosť
610, 620	120 935,82	0,00	120 935,82	Riadenie projektu
711003	185 090,00	0,00	185 090,00	Analýza a návrh riešenia
711003	3 404 430,00	0,00	3 404 430,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
711003	20 750,00	0,00	20 750,00	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
711003	290 500,00	0,00	290 500,00	Manažment projektu
711003	96 280,00	0,00	96 280,00	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia
713002	300 000,00	0,00	300 000,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
713003	90 000,00	0,00	90 000,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
CELKOVO	4 517 985,82	0,00	4 517 985,82	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza a návrh riešenia	185 090,00	0,00	185 090,00
2 Implementácia, testovanie a kontrola kvality	3 794 430,00	0,00	3 794 430,00
3 Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	20 750,00	0,00	20 750,00
4 Manažment projektu	290 500,00	0,00	290 500,00
5 Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	96 280,00	0,00	96 280,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	120 935,82	0,00	120 935,82
Publicita a informovanosť	10 000,00	0,00	10 000,00
CELKOVO	4 517 985,82	0,00	4 517 985,82

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	IMJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Celkom €	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	NFP €
1	Manažment projektu	711003	Manažment požiadaviek, riadenie zmien, konfigurácie, prostredia a projektu	PRJ	290 500	1	290 500,00	290 500,00	0,00	95,00%	275 975,00
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza a návrh a implementácia zmien	PRJ	20 750	1	20 750,00	20 750,00	0,00	95,00%	19 712,50
3	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia	PRJ	185 090	1	185 090,00	185 090,00	0,00	95,00%	175 835,50
4	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Identity and Access Management (IAM)	PRJ	79 760	1	79 760,00	79 760,00	0,00	95,00%	75 772,00
5	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Elektronické formuláre (eForms)	PRJ	43 200	1	43 200,00	43 200,00	0,00	95,00%	41 040,00
6	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Elektronická podateľňa	PRJ	84 700	1	84 700,00	84 700,00	0,00	95,00%	80 465,00
7	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Portál/CMS/info modul	PRJ	127 940	1	127 940,00	127 940,00	0,00	95,00%	121 543,00
8	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Procesy a riadenie podaní (BPM, BRE, WFM, Integrovaný informačný systém)	PRJ	1 109 450	1	1 109 450,00	1 109 450,00	0,00	95,00%	1 053 977,50
9	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Document Management System (DMS)	PRJ	74 800	1	74 800,00	74 800,00	0,00	95,00%	71 060,00
10	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Systém pre zastupiteľstvo	PRJ	82 210	1	82 210,00	82 210,00	0,00	95,00%	78 099,50
11	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Registratúra	PRJ	79 780	1	79 780,00	79 780,00	0,00	95,00%	75 791,00
12	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Interný reporting	PRJ	63 950	1	63 950,00	63 950,00	0,00	95,00%	60 752,50
13	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	eDemokracia	PRJ	59 050	1	59 050,00	59 050,00	0,00	95,00%	56 097,50
14	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Dotácie	PRJ	49 800	1	49 800,00	49 800,00	0,00	95,00%	47 310,00
15	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Dopravné licencie	PRJ	49 800	1	49 800,00	49 800,00	0,00	95,00%	47 310,00

16	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Obstarávanie	PRJ	70 550	1	70 550,00	70 550,00	0,00	95,00%	67 022,50
17	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Úpravy existujúcich IS úsekov správy a ODÚ	PRJ	68 970	1	68 970,00	68 970,00	0,00	95,00%	65 521,50
18	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	GIS (Front End, Back Office, AVL)	PRJ	853 400	1	853 400,00	853 400,00	0,00	95,00%	810 730,00
19	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre	PRJ	146 950	1	146 950,00	146 950,00	0,00	95,00%	139 602,50
20	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713002	Nákup výpočtovej techniky (HW)	PRJ	300 000	1	300 000,00	300 000,00	0,00	95,00%	285 000,00
21	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713003	Telekomunikačná technika	PRJ	90 000	1	90 000,00	90 000,00	0,00	95,00%	85 500,00
22	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Operačný systém, spoločná aplikačná vrstva)	PRJ	165 900	1	165 900,00	165 900,00	0,00	95,00%	157 605,00
23	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Služby infraštruktúry	PRJ	34 860	1	34 860,00	34 860,00	0,00	95,00%	33 117,00
24	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy	PRJ	159 360	1	159 360,00	159 360,00	0,00	95,00%	151 392,00
25	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Migrácia údajov a nasadenie riešenia	PRJ	67 230	1	67 230,00	67 230,00	0,00	95,00%	63 868,50
26	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Stabilizácia riešenia	PRJ	29 050	1	29 050,00	29 050,00	0,00	95,00%	27 597,50
27	Riadenie projektu	610 , 620	Projektové riadenie, finančné riadenie a monitoring projektu	PRJ	120 935,82	1	120 935,82	120 935,82	0,00	95,00%	114 889,03
28	Publicita a informovanosť	637003	Publicita projektu	PRJ	10 000	1	10 000,00	10 000,00	0,00	95,00%	9 500,00
Celkom							4 517 985,82	4 517 985,82			4 292 086,53