

DODATOK č. 2012/0087-1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO: **36126624**
DIČ: 2021613275
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

1.2. Prijemcom (Žiadateľom)

názov: **Obec Uhrovec**
sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, **Slovenská republika**
konajúci: Ing. Zuzana Máčeková, starostka obce
IČO: **00311201**
DIČ: 2021054310
banka: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslika) a kód banky
refundácie:

(ďalej len „Prijemca“).

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o predĺženie realizácie mikroprojektu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2012/0087-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

Článok 1

1. V Zmluve sa menia body 2.4., 3.6. a 3.7. nasledovne:
 - 2.4. Prijemca sa zaväzuje mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do **30.11.2012**.
 - 3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjmom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov	25.10.2011
Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu	30.11.2012
Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov	30.12.2012
Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu	31.01.2013

- 3.7. Prijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

Popisované obdobie	Posledný termín predloženia Záverečnej správy
01.02.2012 – 30.11.2012	30.12.2012

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.4 – Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohou č.1 k Dodatku č. 2012/0087-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Za Správcu v Trenčíne , dňa 24 AUG 2012

Podpis:

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK

Za Prijemcu v UHROVCI , dňa 3.9.2012

Podpis:

Ing. Zuzana Máčeková,
starostka obce

