

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
zastúpená: MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
ďalej len "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ: BYTAS, s.r.o.
E. Stárka 16
911 05 Trenčín
zastúpená: Zuzana Kehlová, konateľka spoločnosti
IČO: 31 673 112
DIČ: 2020526354
IČ DPH: SK2020526354
Bankové spojenie: VOI KSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
Označenie registra: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 15010/R z 02.06.1993
ďalej len „zhotoviteľ“

Účastníci citovanej zmluvy o dielo číslo objednávateľa 2011/0372, číslo zhotoviteľa 1/2011, ktorej predmetom je „**Dodávka a montáž technického zariadenia kotolne – Gymnázium E. Štúra, Trenčín**“ sa v súlade s jej Čl. XI. Záverečné ustanovenia, bodom 11.3 vzájomne dohodli na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k tejto zmluve o dielo (ďalej len Zmluva). Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia stavebných prác, ktorá vyplýva zo strany zhotoviteľa, vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti vzniknuté v priebehu procesu vydávania stavebného povolenia. Z uvedeného dôvodu sa ruší Čl. III. Čas plnenia a nahrádza sa článkom:

Článok III. Čas plnenia

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne:
I. Etapa: Začiatok a ukončenie prác: do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
II. Etapa: Začiatok a ukončenie prác: od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 12.12.2011.

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy neuvedené v tomto Dodatku ostávajú platné tak, ako sú uvedené v zmluve o dielo.
- Dodatok vzniká na základe prejavu súhlasu s jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Pokiaľ v Dodatku, nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ním založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webstránke objednávateľa t.j. webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do 3 mesiacov od jeho uzavretia platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.
5. Účastníci si Dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
7. Dodatok k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Trenčíne, dňa 30.09.2011

za objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 30.09.2011

za zhotoviteľa:



MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK

BYTAS s.r.o.
L. Stárka 16, 911 05 Trenčín
IČO: 316 73 112
IČ DPH: SJ/2020529354

Zuzana Kehlová
konateľka spoločnosti