

**Dotatok k Zmluve o dielo č. 1/2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1 Objednávateľ : **Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne**
 Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A,
 911 01 Trenčín
 Bankové spojenie : Československá obchodná bynka, a.s.
 Číslo účtu :
 IČO : 36126624
 DIČ : 2021613275
 Zastúpený : MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda

1.2 Zhotoviteľ

Splnomocnený zástupca : KPS Izolácie, spol. s r. o.
 Opatovská 113/184
 911 01 Trenčín
 Oprávnený rokovať vo veciach :
 - zmluvných : Ing. Jozef Hoblík, Rastislav Beták
 - technických : Ing. Jozef Hoblík
 IČO : 36351121
 IČ DPH : SK 2022120782
 Bankové spojenie : Tatra Banka
 Číslo účtu :

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro Vložka číslo: 16411/R

Účastníci citovanej zmluvy o dielo č. 1/2011 ktorej predmetom je „Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom“ sa v súlade s jej čl. 4.3 vzájomne dohodli na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dotatok“) k tejto zmluve o dielo (ďalej len ZOD). Predmetom tohto dodatku sú práce, ktoré sa vyskytli pri realizácii diela, v dôsledku ktorých je potrebná zmena objemového a konštrukčného charakteru a tieto práce nie je možné technicky oddeliť od pôvodnej zmluvy. Uvedené práce vznikli hlavne z dôvodu zmien bodov napojenia inžinierskych sietí. Z uvedeného dôvodu sa menia a dopĺňajú nasledujúce ustanovenia zmluvy takto:

1) Článok III. Čas plnenia ods. 3.1.1

3.1.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30. október 2012.**

2) Článok IV. Cena diela ods. 4.2

Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení pôvodnej ceny diela o:

spolu bez DPH	179 166,56 Eur
DPH 20%	35 833,31 Eur
Spolu s DPH	214 999,87 Eur

podľa prílohy č.1 tohto dodatku, v ktorej je špecifikovaná podrobná cenová kalkulácia.

3) Zostávajúce články tejto ZOD zostávajú nezmenené .

4) Článok XI. Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke objednávateľa t.j. webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 – mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozpočet stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
6. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ni
8. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Trenčíne dňa - 3 MÁJ 2012

V Trenčíne dňa - 3 MÁJ 2012

objednávateľ

zhotoviteľ

.....
MUDr. Pavol SEDLÁČEK, MPH
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

.....
Ing. Jozef Hoblík
konateľ

.....
Rastislav Beták
konateľ

KPS izolácie, s.r.o.
C in

IC DPH: SK204212124

Príloha k dodatku k zmluve o dielo č.1/22011: Rozpočet

Rozpočet

Název stavby, objektu, časti alebo FS	JKSO :	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	Pripočít - odpočet
		montáž	dodávka				spolu	spolu				
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt kasární v Novom Meste nad Váhom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt : Depozit - stavebné práce budovy		39 882,34	16 395,55	0,00	56 277,89	0,00	56 277,89	0,00	11 255,58	0,00	67 533,47	0,00
Objekt : Elektroprípojka - zmena		10 660,25	2 163,67	0,00	12 823,92	0,00	12 823,92	0,00	2 564,78	0,00	15 388,70	0,00
Objekt : Kanalizačná prípojka vr.vnútroareal. kanalizácie		31 232,22	11 259,93	0,00	42 492,15	0,00	42 492,15	0,00	8 498,43	0,00	50 990,58	0,00
Objekt : Vodovodná prípojka vr. vnútroareal. prívodu + podz.hydrant		24 387,42	15 874,43	0,00	40 261,85	0,00	40 261,85	0,00	8 062,37	0,00	48 314,22	0,00
Objekt : Zateplenie fasády EPS		27 310,75	0,00	0,00	27 310,75	0,00	27 310,75	0,00	5 462,15	0,00	32 772,90	0,00
Spolu:		133 472,98	45 693,58	0,00	179 166,56	0,00	179 166,56	0,00	35 833,31	0,00	214 999,87	0,00