

**Dodatok č. 1**  
**k Mandátnej zmluve na výkon stavebného**  
**dozoru č. 2012/0201**

**I. Zmluvné strany**

**1.1. Mandant:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Zastúpený: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda  
Oprávnený rokovať  
vo veciach zmluvných: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  
Číslo účtu:  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275

**1.2. Mandatár**

Obchodný názov: KERAMOSPOL TRADE, s. r. o.  
Sídlo: Jilemnického 17, 911 01 Trenčín  
Zastúpený: Ing. Miroslav Gašparík  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu:  
IČO: 44 047 258  
DIČ: 2022562751  
IČ DPH: SK 2022562751  
Zapísaný v Obch. registri, Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 19935/R

**II. Predmet zmluvy**

1. Účastníci Mandátnej zmluvy na výkon stavebného dozoru č. 2012/0201 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe s názvom „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatku“).
2. Stavba „Rekonštrukcia kasární Trenčianskeho hradu“ realizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012001301 uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a TSK a jej dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva o NFP“), zhotoviteľom HANT BA DS, a.s. na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. TS-001/041-2011 (ďalej len „ZoD“) nebola do dnešného dňa ukončená (termín pre ukončenie realizácie prác bol do 25.10.2013). V nadväznosti na tento stav predložil TSK na riadiaci orgán žiadosť o predĺženie doby realizácie. Proces schvaľovania dodatku č. 2 k zmluve o NFP riadiacim orgánom je časovo a administratívne náročný a má dopad na zmenu termínu realizácie stavby zhotoviteľom.
3. Tento dodatok je uzatvorený z titulu uplynutia času plnenia realizácie stavby zhotoviteľom v pôvodnom termíne podľa ZoD, na ktorú je predmetná mandátna zmluva č. 2012/0201 naviazaná a stavebné práce nie sú k dnešnému dňu ukončené, predpokladaný rozsah 490 hodín

v zmysle čl VI. odst. 6.1. zmluvy bol zrealizovaný a časové plnenie nebolo možné zo strany Mandatára ovplyvniť.

Z uvedených dôvodov sa menia a dopĺňajú nasledujúce ustanovenia zmluvy:

#### Čl. IV. Lehota plnenia

1. **bod 4.1.1.** sa mení nasledovne:  
Dátum začatia je dňom nadobudnutia účinnosti mandátnej zmluvy, ukončenie je dňom vydania kolaudačného rozhodnutia.
2. **bod 4.1.2** sa mení nasledovne:  
Po zhotovení diela a vydaní kolaudačného rozhodnutia Mandatár odovzdá Mandantovi poskytnutú dokumentáciu stavby.

#### Čl. VI. Cena plnenia

1. **dopĺňa sa odst. 6.3** nasledovne:  
Ak mandant písomne požiada mandatára v prípade realizácie ďalších prác na základe predĺženia doby realizácie stavby s názvom „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ v zmysle zmluvy o NFP a ZoD o pokračovanie vo výkone stavebného dozoru, stavebný dozor bude vykonávaný v požadovanom rozsahu.
2. **dopĺňa sa odst. 6.4** nasledovne:  
Dohodnutá cena za požadovaný výkon v zmysle odst. č 6.3. vrátane cestovného a všetkých vedľajších nákladov je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení v hodinovej sadzbe 24 Eur s DPH za každú začatú hodinu, z toho cena bez DPH 20 Eur, DPH 4 Eur.

#### Čl. VII. Platobné podmienky, fakturácia

1. **odst. 7.2.** sa mení nasledovne:  
Mandatár je oprávnený vystaviť Mandantovi faktúru mesačne
2. **bod 7.2.1.** sa mení nasledovne:  
podľa počtu odpracovaných hodín vo väzbe na rozsah vykonaných a odsúhlasených prác zhotoviteľom stavby
3. **bod 7.2.2** sa mení nasledovne:  
Mandatár je oprávnený vystaviť Mandantovi tretiu faktúru v zmysle odst. 6.1. zmluvy do výšky 95% z dohodutej odmeny so zohľadnením predchádzajúcich vystavených faktúr do 5 dní po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.
4. **odst. 7.3** sa mení nasledovne:  
Vystavená faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia mandantovi.

### III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre mandanta a jeden pre mandatára.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Účastníci si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke mandanta t.j. webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

V Trenčíne dňa : 28 OCT 2013

V Trenčíne dňa :

Mandant

Mandatár

.....  
MUDr. Pavol Sedláček MPH  
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

.....  
Ing. Miroslav Gašparík  
konateľ